



Planificación del Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo

Plataforma web interna diseñada para organizar y centralizar la gestión de servicios técnicos de mantenimiento.

Funcionalidades principales

- Sistema de login con roles
 - Gestión de clientes
 - Creación y administración de órdenes de trabajo
 - Asignación de técnicos a órdenes
 - Checklist dinámico por tipo de trabajo
 - Subida de imágenes desde dispositivos móviles
 - Registro de observaciones por orden
 - Historial completo por cliente
 - Estados de orden de trabajo (pendiente, asignada, en curso, finalizada, observada)
-


Roles del sistema

Administrador	Técnico
• Alta y gestión de clientes • Creación de órdenes de trabajo • Asignación de técnicos • Gestión de checklist de tareas • Visualización del estado general de todos los trabajos • Acceso al historial completo de clientes	• Acceso a órdenes asignadas • Ejecución de checklist • Carga de fotos (antes/durante/después) • Registro de observaciones • Cambio de estado de la orden (en curso / finalizada)


Ficha Técnica



FastAPI (Python)
- Servidor



PostgreSQL
- Base de datos



React (TypeScript)
- Interfaz



Docker
- Infraestructura

Infraestructura de Servidores y Mantenimiento

El sistema se desplegará en un servidor **Linux** dedicado utilizando la **infraestructura de contenedores** definida en la ficha técnica.

Los costos del hardware en la nube corren por cuenta del cliente, garantizando la propiedad total de la infraestructura y los datos de su empresa.

Hosting sugerido

(Servidor en la nube)



Hostinger




Docker

Docker permite mantener un entorno de despliegue consistente entre desarrollo y producción, facilitando mantenimiento, actualizaciones y estabilidad del sistema.

Anexo Técnico

Este diagrama representa el modelado lógico de datos del sistema.



Ruta del Proyecto

⚠ IMPORTANTE

El hosting de la aplicación está sujeto al cliente. Recomiendo **Hostinger**, pero los precios varían según **el plan** que se elija para el servidor. Esto va a cambiar notablemente el rendimiento de la aplicación y su conectividad a esta.

Me voy a encargar lo máximo posible de hacer una aplicación eficiente para que pueda correr en un plan 2 en adelante, ya que el primero pese a ser más barato, puede traer más problemas a largo plazo por rendimiento o quedarse sin espacio para las fotos.

The image shows three hosting plans from Hostinger. The middle plan, KVM 2, is highlighted as 'MÁS VENDIDO' (Most Sold). Each plan shows a discounted monthly price, a 'Elegir plan' button, and a list of features including vCPU, RAM, NVMe storage, and bandwidth. All plans include a 2-year renewal price and a 'Cancel when you want' option.

Plan	Original Price (AR\$)	Discount	Monthly Price (AR\$)	Renewal Price (AR\$)	Features
KVM 1	34.199	66% off	11.699	23.299	1 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe, 4 TB bandwidth
KVM 2 (MÁS VENDIDO)	42.299	60% off	17.099	30.299	2 CPU, 8 GB RAM, 100 GB NVMe, 8 TB bandwidth
KVM 4	76.399	70% off	23.299	58.199	4 CPU, 16 GB RAM, 200 GB NVMe, 16 TB bandwidth

Recomiendo hacer un pago único de un año o dos, para evitar la subida de precios mensuales, además de que cuentan con ofertas.

Sin un hosting, sin servidor, es decir, sin tener donde cargar la aplicación, el trabajo quedaría completamente inutilizable online y su alcance se limitaría a una computadora local.

El esquema por etapas garantiza avance real y evita una sobrecarga económica inicial. Cada pago corresponde a la funcionalidad entregada y funcionando.

0. Presentación y Diagramas

\$50.000

(Semana 1 - 2)

Seña para comenzar
el proyecto

- Diagrama de base de datos
- Diagrama de arquitectura
- Acuerdo de alcance y condiciones
- Documentación Inicial (Este PDF)

1. MVP - Sistema funcional en producción

\$80.000

(Semana 3 - 6)

al entregar

- Login con roles: admin y técnico
- Alta y gestión de clientes
- Creación y administración de órdenes de trabajo
- Asignación de técnicos a órdenes
- Estados de orden (pendiente -> en curso -> finalizada)
- La aplicación quedará disponible online para usarse desde cualquier dispositivo

2. Funcionalidades operativas

\$70.000

(Semana 7 - 9)

al entregar

- Plantilla de tareas por tipo de trabajo
- Subida de fotos desde el celular (antes/durante/después)
- Registro de observaciones por orden
- Historial completo por cliente

3. UI/UX — Interfaz mejorada

\$70.000

(Semana 10 - 11)

al entregar

- Rediseño visual de la interfaz
- Adaptación móvil completa (responsive)

4. Entrega final

\$40.000

(Semana 12)

al entregar

- Correcciones y ajustes según feedback del cliente
- Entrega de documentación completa del sistema

Total del Proyecto

\$310.000

- Hosting no incluido

Beneficios del Sistema

Organización centralizada

Toda la información de clientes, órdenes de trabajo y técnicos queda unificada en un solo lugar, evitando pérdida de datos y mejorando el seguimiento de cada tarea.

Mayor control operativo

El sistema permite visualizar el estado de cada orden en tiempo real, facilitando la supervisión de trabajos pendientes, en curso o finalizados.

Seguimiento visual de trabajos

La posibilidad de subir fotos desde el celular permite documentar el antes, durante y después de cada servicio realizado.

Historial completo por cliente

Cada cliente contará con un historial organizado de trabajos, observaciones y registros anteriores, agilizando futuras visitas o mantenimientos.

Mejor comunicación interna

La asignación de técnicos y el registro de observaciones reducen confusiones y mejoran la coordinación del equipo.

Acceso desde cualquier dispositivo

Al estar desplegado online, el sistema podrá utilizarse desde computadoras, tablets o celulares con acceso a internet.

Escalabilidad futura

El sistema está pensado para permitir futuras ampliaciones, nuevas funcionalidades o mejoras sin necesidad de rehacer toda la aplicación desde cero.

Consideraciones finales

Las funcionalidades y etapas detalladas en este documento corresponden al alcance inicial acordado. Nuevas características o modificaciones importantes podrán reevaluarse durante el desarrollo del proyecto.

Contacto

Se puede comunicar conmigo por:



+54 11 3032-9630



juanramirez@frba.utn.edu.ar